
酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局
关于酉阳县龙潭镇柏乡村采石场历史遗留和 关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目

县级验收意见

酉阳县阡陌土地整理有限责任公司：

按照《重庆市规划和自然资源局关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦管理办法的通知》(渝规资规范〔2021〕6号),我局于2024年1月牵头组织验收组对酉阳县龙潭镇柏乡村采石场历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目进行了竣工验收，现形成如下竣工验收意见：

一、项目概况

酉阳县龙潭镇柏乡村采石场历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目位于酉阳县龙潭镇，由重庆欧展土地勘测规划咨询有限公司完成规划设计等工作，于2023年7月10日通过酉阳县规划和自然资源局入库批复，批复文号酉阳规资〔2023〕90号，由酉阳县阡陌土地整理有限责任公司组织实施。项目变更总投资47.58万元，其中工程施工费26.04万元，预计实施规模2.1893公顷。2023年11月公开招投标，确定施工单位为重庆巨鑫建筑工程有限公司监理单位为业兢集团有限公司。

二、项目建设任务完成情况
本项目于2023年12月2日开工，2024年1月2日完工，具体工程量完成情况详见附件1。

酉阳县规划和自然资源局组织验收组对项目进行了全面核查，竣工实施面积2.1893公顷。专家组认为，项目按照宜耕则耕、宜林则林、宜草则草原则均已实施治理，治理后土地与周边环境衔接较好，生态环境得到较大改善，地灾安全隐患得以消除，耕地质量与周边耕地质量相当，治理后土地满足市规划和自然资源局规定的质量控制要求，出具了专家验收意见。

三、项目实施综合效益

通过项目实施，以对废弃历史遗留矿山进行复垦，实施山水、林、田、路、村综合治理，达到土地节约集约利用、生态环境得到较大改善，生态效益明显提高，表土植被恢复，地表常绿，空气净化，环境美化，生态功能增加，土壤侵蚀能力降低。

四、综合验收意见

验收组认为：酉阳县龙潭镇柏乡村采石场历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目达到县级验收规程要求，工程建设较为规范，工程质量基本符合要求，项目在助推乡村振兴上效果明显，验收小组一致同意通过验收。

附件：1.工程量完成情况统计表；
附件1：
	一
	项目位置
	
	
	

	1
	涉及矿山
	
	龙潭镇柏乡村采石场
	龙潭镇柏乡村采石场

	二
	项目概况
	
	
	

	1
	下发面积
	hm2
	2.0024
	2.0024

	2
	复垦面积
	hm2
	2.1893
	2.1893

	1）
	乔木林地
	hm2
	1.0154
	1.0154

	2）
	灌木林地
	hm2
	0.3084
	0.3084

	3）
	其他草地
	hm2
	0
	0

	4）
	农村道路
	hm2
	0.0045
	0.0045

	5）
	河流水面
	hm2
	0.5005
	0.5005

	6）
	裸岩石砾地
	hm2
	0.3605
	0.3605

	7）
	农村宅基地
	hm2
	0
	0

	3
	复垦率
	%
	100.00%
	100.00%

	三
	工程施工费
	
	
	

	（一）
	建设内容
	
	

	（一）
	矿山地质环境治理工程
	
	
	

	1 
	边坡清危工程
	
	
	

	
	清理浮石
	m3
	107.4
	53.7

	
	削方坡及找平
	m2
	3396
	468

	2 
	支挡及加固工程
	
	
	

	
	新修挡土墙(2.0m高)
	m
	300
	0

	3 
	安全警示隔离工程
	
	
	

	
	安全警示牌
	座
	3
	3

	(二)
	地形地貌重塑工程
	
	
	

	1 
	拆除工程
	
	
	

	
	砖混结构（机械）整体拆除
	m2
	436
	436

	
	拆除废渣外运填埋
	m3
	218.87
	218.87

	
	机械转场
	台班
	1
	1

	
	机械自开行进出场
	m
	80
	80

	2 
	地面恢复工程
	
	
	

	
	挖填平整
	m3
	1504.29
	207.31

	
	清理石碴
	m3
	611.7
	154.56

	（三）
	土壤保护与修复工程
	
	
	

	1 
	表土保护工程
	
	
	

	
	取土点表土剥离/回覆
	m3
	1394
	1394

	
	取土点土地清杂
	m2
	4647
	4647

	
	取土点土地翻耕
	hm2
	0.4647
	0.4647

	2 
	土壤重构工程
	
	
	

	
	外部客土
	m3
	3718.5
	3718.5

	
	表土回覆(机械)
	m3
	2974.8
	2974.8

	
	表土回覆(人工)
	m3
	743.7
	743.7

	3 
	土壤培肥工程
	
	
	

	
	取土点地力培肥
	hm2
	0.4647
	0.4647

	（四）
	植被恢复工程
	
	
	

	
	栽植乔木
	株
	1692
	1692

	
	栽植灌木
	株
	256
	256

	
	种植油麻藤
	株
	172
	172

	
	种植爬山虎
	株
	454
	454

	
	撒播草籽
	hm2
	1.0086
	1.0086

	合计
	
	




