

酉阳林发〔2025〕20号

酉阳土家族苗族自治县林业局

关于加快推进续建2024年乡村生态振兴

补助项目（农村“四旁”植树）的通知

相关乡镇人民政府、街道办事处：
新建2024年乡村生态振兴补助打捆项目（农村“四旁”植树）已落实到各个具体实施乡镇开展了第一次栽植、验收并兑付资金。按照项目建设的时序，今年项目需完成续建（即续建2024年乡村生态振兴补助项目，酉阳林发〔2024〕158号文件已下达投资计划）。为了又快又好的做好续建任务，现就相关工作通知如下：

一、明确职责

项目采取委托代建方式，由我局统一作为项目建设业主，委托项目所在乡镇人民政府、街道办事处代为行使项目建设业主职责。目前已进入春季营造林季节，需各乡镇（街道）通知督促施工单位及时开展补植和抚育管理等工作，加强管理指导和检查监管，提高项目建设质量，确保项目成效。

二、时间安排

在第一次验收结果的基础上，务必于4月底前全面完成补植，6月底前完成抚育，8月开展项目竣工验收，县级验收情况公示期结束后，进行补助资金的兑付。项目实施过程中，我局将适时开展项目实施过程指导、督促监管等工作。
三、兑付条件

按照《造林技术规程》等相关文件技术要求，根据县级验收结果，苗木保存率达80%（含）以上的，以县级验收的保存株数为依据结算补助资金；保存率低于80%的，需要补植整改达到80%（含）以上并验收合格后，以县级验收的保存株数为依据结算补助资金。

四、完善项目档案资料

项目档案是项目建设的有机组成部分，是反映项目建设质量的主要依据，乡村振兴入库项目对项目档案有明确而严格的标准与要求，基于项目建设与管理需要，项目必须提供如下相关资料：
（一）实施单位自查验收资料及验收申请表。

（二）乡镇开展项目实施过程监管资料（记录、照片备注形式）。

（三）经乡镇盖章的受益农户名单或受益农户签字带手印的名单（需农户姓名，身份证号，住址，电话，是否脱贫户，受益金额等。施工方提供）。
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附件：1.财政衔接推进乡村振兴林业项目自查验收表
2.酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补助项目

劳务花名册
                      酉阳土家族苗族自治县林业局

2025年2月25日

	酉阳土家族苗族自治县林业局办公室       2025年2月25日印发


附件1
	财政衔接推进乡村振兴林业项目自查验收表

	项目名称
	酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补贴项目
	项目类型
	乡村建设行动

	项目实施单位
	（乡镇或街道盖章）

	项目管理单位
	酉阳自治县县林业局
	项目施工单位
	

	项目实施地点
	

	项目开工时间
	
	项目完工时间
	

	验收时间
	

	实际投资
	

	计划建设内容
	管护     （苗木树种）     株，补植    （苗木树种）     株。折合面积     亩。

	实际完成建设
	经实地核实，项目实际管护     （苗木树种）     株，成活     株；补植    （苗木树种）     株，成活     株。成活株数折合面积      亩。

	
	

	
	

	项目验收组意见
	验收组负责人签字：             。
2025年  月  日       。

	项目建设乡镇（街道）意见
	乡镇（街道）负责人签字：             。
2025年  月  日       。

	项目验收组成员花名册

	姓名
	部门
	职务
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件2
	酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补助项目劳务花名册

	序号
	乡镇（街道）
	村
	组
	姓名
	身份证号码
	联系电话
	是否脱贫户
	务工环节
	务工天数（天）
	应付劳务费（元）
	领款人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




